

# UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS

# PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA DE SOFTWARE

"CIERRE DE PROYECTO"

EXPERIENCIA EDUCATIVA **DESARROLLO DE SOFTWARE** 

INTEGRANTES DE EQUIPO

DIAZ TORRES ALDO FRANCISCO
NOLASCO ALVARADO DANIEL ANTONIO
ORTIZ HERNADEZ IBET
ROMERO REYES LUIS ANGEL

BLOQUE Y SECCIÓN **601-ISW** 

IXTACZOQUITLAN, VER. 24 JULIO 2020



UNIVERSIDAD VERACRUZANA	Ноја	2 de 4
	Versión plantilla	1.0
	Fecha documento	jul. 2020
Eventos UV		
Documento del Acta de Cierre del Proyecto	DACP	

# Tabla de Contenido

1.	Introducción	3
2.	Información del proyecto	3
2.1	Datos	3
3.	Razón de cierre	3
4.	Aceptación de los productos o entregables	3
	r	_
5.	Firma de revisión y aprobación	4

AND A COLUMN AND A	LINUVEDGIDAD VEDAGDIVZANA	Ноја	3 de 4
	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	Versión plantilla	1.0
		Fecha documento	jul. 2020
Eventos UV			
	Documento del Acta de Cierre del Proyecto	DACI	•

# Documento del Acta de Cierre del Proyecto

#### 1. Introducción

El proyecto consiste en la implementación de una plataforma de gestión y publicación para incrementar la asistencia a los eventos realizados en la Facultad de Negocios y Tecnologías.

## 2. Información del proyecto

#### 2.1 Datos

Datos			
Empresa Organización	/	Empresaurios	
Proyecto		Implementación de una plataforma de gestión y publicación para incrementar la asistencia a los eventos realizados en la facultad de negocios y tecnologías.	
Fecha de inicio		2 de marzo del 2020	
Cliente		Maestro Roberto Campos Novas	
		Aldo Francisco Diaz Torres	
Encargados	del	<ul> <li>Daniel Antonio Nolasco Alvarado</li> </ul>	
proyecto		Ibet Ortiz Hernández	
		Luis Angel Romero Reyes	

### 3. Razón de cierre

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente tabla. Marcar con una "X" la razón de cierre:

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente	X
Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente	
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto	

## 4. Aceptación de los productos o entregables

A continuación, se establece cuales entregables del proyecto han sido aceptados:

Entregable	Aceptación (Si/No)	Observaciones
Diseño	Si	Ninguna
Login	Si	Ninguna
Creación de eventos	Si	Ninguna
Feed de eventos	Si	Ninguna



THE POST AND WED ACRUITANA	Hoja	4 de 4
UNIVERSIDAD VERACRUZANA	Versión plantilla	1.0
	Fecha documento	jul. 2020
Eventos UV		
Documento del Acta de Cierre del Proyecto	DACP	

Agregar y eliminar etiquetas de eventos		Ninguna
Feed de eventos a los que asistirás	Si	Ninguna
Notificaciones de los eventos	Si	Ninguna
Pruebas	Si	Ninguna

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.
- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.
- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales.

•

Se autoriza al desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir:

- Evaluación post-proyecto o fase.
- Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.
- Archivo de la documentación del proyecto.

### 5. Firma de revisión y aprobación

Revisó	Fecha	Firma
Maestro Roberto Campos Novas	24 de Julio del 2020	

Aprobación	Fecha	Firma
Maestro Roberto Campos Novas	24 de Julio del 2020	